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Tytut projektu ,,Zwigkszenie potencjatu oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z 0.0. poprzez
wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji rur pigciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen.”;
Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014 — 2020 O$ Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Dziatanie 1.5 Inwestycje przedsigbiorstw wspierajace rozwoj regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji.

»Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-
polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul.
Ludowej 24c w Szczecinie — Etap Il instalacje, stolarka otworowa, roboty wykornczeniowe,
elewacja”.

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE
ETAP II
zawarta w dniu 2018r w Szczecinie, pomiedzy:
Tweetop Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie 71-700, ul. Ludowa 24c, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego za numerem 0000035364, NIP 851-27-43-464, kapitat
zaktadowy: 50 000 zt.
reprezentowang przez:
Wojciecha Wadasa - Cztonka Zarzadu,
Krzysztofa Bilbin - Cztonka Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”, oraz

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku wyboru oferty w ramach rozstrzygniecia
postepowania na podstawie zapytania ofertowego nr 1/03/2018/RPOWZ o udzielenie
zamowienia czesciowo finansowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie
Projektu ,,Zwiekszenie potencjatu oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop
Sp. z o.0. poprzez wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji rur
pieciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen” nr RPZP.01.05.00-32-
0058/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 Os Priorytetowa nr 1 ,Gospodarka,
Innowacje, Nowoczesne Technologie” Dziatanie nr 1.5 ,Inwestycje
przedsiebiorstw wspierajgce rozwdj regionalnych specjalizacji oraz
inteligentnych specjalizacji”’, zwang dalej ,,Umowa o dofinansowanie”.
Zapytanie ofertowe nr 1/03/2018/RPOWZ oraz oferta stanowig integralng czes¢
niniejszej umowy. W przypadku sprzecznosci postanowien niniejszej umowy z
postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i ofercie, pierwszenstwo
majg postanowienia zapytania ofertowego.
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§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach budowy hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych
polietylen-aluminium-polietylen z magazynem, pomieszczeniami socjalno -
biurowymi i laboratorium potozonej przy ulicy Ludowej w Szczecinie, na terenie
dziatki nr ewid. 7/1 z obrebu 3032 (,,Inwestycja”). — Etap Il Instalacje oraz roboty

wykonczeniowe w nastepujgcym zakresie:

. instalacje elektryczne i fotowoltaiczne,

. instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,

a

b

c. instalacje wodno — kanalizacyjne i grzewcze,
d. stolarka okienna, drzwiowa i bramy,

e. posadzki przemystowe i podfoza,
f. roboty wykonczeniowe,

g. dostawa i montaz windy,

zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Zakres robot i technologie ich wykonania okres$la projekt wykonawczy
sporzgdzony przez Biuro Architektoniczne — Karol Krzatata oraz decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 255/17 z dnia 27/2/2017 zmieniona decyzjg nr 617/17 z
dnia 10/5/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin (,,Dokumentacja”), w
szczegolnosci:

- | — projekt wykonawczy branzy architektonicznej;

- Il — projekt wykonawczy branzy elektrycznej;

- lll — projekt wykonawczy branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

- IV — projekt wykonawczy branzy sanitarnej

- V — projekt aranzacji wnetrz wybranych pomieszczen biurowo - socjalnych;
- VI - przedmiar robot.

Dokumentacja stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
Dokumentacjg oraz stanem zaawansowania pierwszego etapu robdt .
wykonania budynku w stanie surowym wraz z instalacjami podposadzkowymi.
Wszelkie okolicznoéci, ktore Wykonawca mogt stwierdzic na podstawie
Dokumentacji oraz ogledzin terenu budowy nie mogg stanowié¢ podstawy
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jakichkolwiek roszczen finansowych i terminowych Wykonawcy przekraczajgcych
wysokos$¢ wynagrodzenia i terminy okreslone w niniejszej Umowie.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich niezbednych prac, ktére
okazg sie konieczne do wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie jest
konieczne dla uzyskania kompletnosci budowanego obiektu, chocby nie zostaty
opisane w Dokumentacji, o ktore profesjonalny Wykonawca powinien przewidzie¢
po zapoznaniu sie z Dokumentacjg. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Zakres
robot do wykonania zgodnie z niniejszym ustepem okreslony jest w projektach
wykonawczych o ktérych mowa w ust. 2 powyze;.

5. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji dopuszczalne sg jedynie za pisemng
zgodg Zamawiajgcego.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze termin zakonczenia etapu | robot tj.
stanu surowego budynku wraz z instalacjami podposadzkowymi wyznaczony
zostat na dzien 18 maja 2018, przy czym zgodnie z porozumieniem zawartym
wykonawcg Etapu |, wykonawca etapu | ma obowigzek udostepnic teren budowy
kolejnemu Wykonawcy 23 kwietnia 2018r. Terminy, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie mogg ulec przesunieciu w przypadku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, za ktére uwaza sie w szczegolnosci wiatr o predkosci wiekszej
niz 10 m/s, ciggte intensywne opady deszczu lub $niegu wystepujgce diuzej niz 4
h, temperatury ponizej - 3 st. C. Wykonawca akceptuje fakt rozpoczecia robot
objetych niniejszg umowg przed zakonczeniem Etapu | i nie bedzie wnosit
zadnych pretensji ani roszczen terminowych i finansowych spowodowanych
faktem jednoczesnego trwania robot w ramach Etapu | inwestycji oraz innych
robot budowlanych i wykohczeniowo - wyposazeniowych wykonywanych przez
innych wykonawcoéw i dostawcow.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zakresu
robét. Zmniejszenie zakresu robot bedzie podstawg do zmniejszenia umdwionego

wynagrodzenia, na zasadach opisanych w dalszej czesci niniejszej umowy.

§2
Podwykonawcy
1. Strony postanawiajg, ze nastepujgcy zakres prac zostanie wykonany przez

podwykonawcow:
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Zakres robot: Podwykonawca: Wynagrodzenie

podwykonawcy:

2. W przypadku zamiaru zlecenia przez Wykonawce innych niz wymienione w ust. 1
robot podwykonawcom zawarcie umowy z Podwykonawcg wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego. Umowa z podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:
- szczegotowy zakres robot;

- termin realizacji robot;

- termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz 14 dni od podpisania protokotu
odbioru roboét zleconych Podwykonawcy i doreczenia Wykonawcy faktury za
Zlecony zakres robot;

- okres odpowiedzialnosci za wady — nie krotszy niz okres ustalony w ramach
niniejszej Umowy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo zawierajgcego postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
uwzglednienia uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia
przediozenia projektu. Wykonawca ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do
wskazanego Podwykonawcy bez podania przyczyny oraz co do poszczegdlnych
zapisow zawartych w projekcie umowy jezeli nie spetniajg one wymogéw, o
ktérych mowa w ust. 2, a takze gdy projekt umowy zawiera postanowienia
dopuszczajgce dokonanie z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy potrgcenia
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy w terminie 3 dni od jej zawarcia.

5. Projekt umowy z Podwykonawcg zostanie przestany na adres e-mail wskazany
jako adres do kontaktu w niniejszej Umowie. Kopia podpisanej umowy z
podwykonawcg zostanie ztozona w siedzibie Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest koordynatorem robot wykonywanych przez Podwykonawcow i

ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcéw jak za dziatania wtasne.

Strona 4 z 20



§3
Terminy realizacji

Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem uzalezniony jest od postepu
Etapu | — stanu surowego wraz z instalacjami podposadzkowymi. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w okresie pomiedzy a
Wykonawca ma obowigzek wejscia na teren budowy w terminie 7 dni od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego informacji o mozliwosci wejscia.
Termin zakonczenia robo6t ustala sie na _~ dni od przekazania terenu
budowy.
Termin zakonczenia robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Terminy zakonczenia poszczegolnych etapow robdét wustalone sg w
harmonogramie robot stanowigcym Zatgcznik nr 2 bedacy integralng czescig
niniejszej umowy.
Zakonczenie poszczegolnych etapow robot potwierdzane bedzie protokotem
zaawansowania robot.
Bezusterkowe potwierdzenie zakonczenia poszczegolnych etapow jest wigzgce
jedynie na etapie zakonczenia danego etapu i nie wytgcza mozliwosci odmowy
bezusterkowego potwierdzenia odbioru kolejnych etapéw oraz odbioru
koncowego jezeli usterki te wyjdg na jaw w trakcie realizacji umowy, a w
szczegolnosci w trakcie odbioru koncowego.

§4

Obowiagzki Zamawiajacego

Poza obowigzkami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa

oraz innych postanowien niniejszej Umowy Zamawiajgcy jest obowigzany do:

1.
2.

Protokolarnego przekazania terenu budowy;

Wskazania Wykonawcy na czas trwania robdt miejsca poboru i zapewnienia
energii elektrycznej i wody.

Zapewnienia nadzoru budowlanego w osobach:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (,INI”).....ccevuennnnnn. ;

- Nadzor Autorski (,INA”) : Karol Krzatata.

Przystepowania do odbiorow robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Dokonywania w ustalonych terminach ptatnosci za zrealizowane i potwierdzone

zgodnie z niniejszg umowa roboty.
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6. Organizowania narad technicznych z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcéw, INI
oraz INA i Zamawiajgcego w razie takiej potrzeby lub na Zzgdanie uczestnikéw
procesu budowlanego.

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Poza obowigzkami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa

oraz innych postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest obowigzany do:

- terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu zaréwno catego
przedmiotu umowy jak i poszczegdlnych etapdw robaot;

- wykonania kazdego Swiadczenia koniecznego do wykonania przedmiotu umowy
na wiasny koszt, o ile nie zostato ono definitywnie wytgczone z zakresu ustug;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robét, oraz
obowigzujgcymi przepisami a zwtaszcza przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

- wykonania na wtasny koszt pomiarow i badan oraz udokumentowania ich w
formie pisemnej jezeli obowigzek ich wykonania wynika z Dokumentacji lub
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

- stosowania sie do polecen INI i INA, przy czym polecenia INA wymagajg
akceptacji INI;

- utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku gwarantujgcym
bezpieczenstwo ludzi i sprzetu w trakcie wykonywania robét;

- zorganizowania i utrzymywania we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza
biurowego, produkcyjnego i socjalnego;

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw wiasnych i przy uzyciu

wiasnych srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sprzet Wykonawcy oraz materiaty
dostarczone na teren budowy.

4. Niezaleznie od postanowien § 1 ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowigzek pisemnego

zgtaszania Zamawiajgcemu robot pominietych lub btedow zauwazonych
w Dokumentacji najpézniej w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia w toku
wykonywania robot.

5. Niezaleznie od postanowien § 1 ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowigzek pisemnego

zgtaszania Zamawiajgcemu btedow i wad zauwazonych w zwigzku z realizacjg

Etapu | Inwestycji majgcych wplyw na terminowos¢ i jako$¢ wykonania robot
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objetych niniejszg umowg najpdzniej w terminie 1 dnia roboczego od daty ich
stwierdzenia pod rygorem utraty roszczen z tego tytutu.

. Wykonawca ma obowigzek ustanowienia niezbednych ze wzgledu na Przedmiot
Umowy kierownikdw budowy posiadajgcych kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczagcych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzoér
nad podlegtymi mu pracownikami oraz Podwykonawcami oraz zgtoszenia ich na
pismie do Wykonawcy nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, odpowiednie dokumenty: certyfikaty ,na
znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa pochodzenia i inne wymagane przez powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

. Wykonawca  dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentow
poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen BHP osoéb realizujgcych
przedmiot niniejszej umowy lub ztozy oswiadczenie na pismie, ze caty personel
posiada stosowne badania iszkolenia. Kierownik Budowy ma obowigzek
okazania tych dokumentow na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub INI.

. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca sporzgdzi kompletng
inwentaryzacje powykonawczg i dokumentacje powykonawczg oraz przekaze jg
Zamawiajgcemu w czterech egzemplarzach przed odbiorem kohcowym

Przedmiotu Umowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania i na wtasny koszt usterek

powstatych z przyczyn lezgcych po jego stronie i stwierdzonych przez INI w czasie
trwania robét lub w trakcie odbioréw. Usterki stwierdzone w trakcie wykonywania
robét oraz w trakcie odbioréw usuwane bedg w ciggu trzech dni od dnia ich

stwierdzenia.

11.Po zakonczeniu robét, Wykonawca uporzgdkuje teren budowy poprzez usuniecie

wiasnych urzadzen, odpaddéw oraz zaplecza technologicznego i innych srodkow
produkcji oraz zagwarantuje opuszczenie terenu budowy przez zatoge
Wykonawcy i Podwykonawcéw najpozniej w terminie 7 dni od daty spisania

protokotu odbioru koncowego robot.

12.Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich wykonanych w ramach

Etapu | Inwestycji instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spowodowane

przez siebie uszkodzenia podczas wykonywania robét i do niezwlocznej ich
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naprawy na wiasny koszt, a takze do pokrycia innych kosztow zwigzanych z tymi
uszkodzeniami.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
za wszelkie szkody do ich rzeczywistej wysokosci, jak rowniez utracone korzysci
bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy, lub
jakiejkolwiek osoby dziatajgcej na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec osob trzecich, ktora
to odpowiedzialnos¢ moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby dziatajgcej na rzecz Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie
materiaty i srodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, a takze usuniecie wad w okresie gwarancji i

rekojmi Wykonawca otrzyma ryczattowe wynagrodzenie w kwocie

(stownie: ) ztotych netto.

2. Cena powyzsza nie zawiera podatku VAT, ktory doliczony bedzie wg
obowigzujgcych stawek.

3. Stata ryczattowa warto$¢ obejmuje kazdg prace konieczng do terminowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia zostata ustalona w oparciu o ceny jednostkowe
okreslone w zatgczniku nr 3 (Kosztorys Ofertowy). Ceny jednostkowe majg
charakter ryczattowy, a ich celem jest umozliwienie rozliczenia czesciowego w
trakcie wykonywania robét oraz ustalenie wartosci robét wykonanych w
przypadku odstgpienia od umowy w trakcie jej wykonywania.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej wynagrodzeniom Podwykonawcow,
na zawarcie z ktérymi umow wyrazit zgode Zamawiajgcy i Inwestor, przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem zaspokojenia roszczen Podwykonawcow o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku niewykazania zgodnie z
postanowieniami §7 ust. 2, ze roszczenia Podwykonawcow zostaty zaspokojone,
Zamawiajgcy zaptaci te czeS¢ wynagrodzenia bezposrednio na wynikajgcy z
umowy z Podwykonawcg rachunek bankowy. Zaptata na rzecz Podwykonawcy

jest rowna spetnieniu $wiadczenia wobec Wykonawcy.
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. Wykonawca potwierdza, ze upewnit sie co do poprawnosci i kompletnosci
przedtozonej oferty, oraz ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest catkowitym
wynagrodzeniem Wykonawcy wynikajgcym 2z kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem robdt wigczajgc w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytgczen itp.) oraz

przygotowaniem dokumentacji powykonawczej.

§7
Warunki ptatnosci
. Wynagrodzenie ptatne bedzie czesciami na podstawie faktur wystawianych po
podpisaniu przez INI protokotu zaawansowania robot potwierdzajgcego
zakonczenie danego etapu prac okreslonego w Zatgczniku nr 2 bez uwag.
. Wynagrodzenie czesciowe nie moze przekracza¢ 80% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust.1.
. Rozliczenie koncowe zostanie dokonane na podstawie faktury koncowej
wystawionej po podpisaniu przez INlI bezusterkowego protokotu kohcowego
odbioru robot.
. W przypadku robo6t wykonywanych przez Podwykonawcéw, do kazdej faktury
zostanie zatgczone pisemne oswiadczenie podwykonawcy o zaspokojeniu jego
roszczen za dany etap prac wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty.
. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w ciggu 14 dni
liczgc od daty zlozenia u Zamawiajgcego faktury wraz z podpisanym przez
INI protokotem zaawansowania robd6t, o ktérym mowa w §3 ust5 oraz
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej.
. Z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 5 faktury za wykonane roboty bedg ptatne
przez Zamawiajgcego na wskazane na fakturze konto Wykonawcy.
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ ani
obcigzy¢ jakichkolwiek praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, ani
w jakiejkolwiek czesci dokonaé przelewu przystugujgcych mu wierzytelnosci na
rzecz podmiotow trzecich. Powyzszy zapis dotyczy takze zawierania umodw

faktoringowych w odniesieniu do wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.
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§8
Przesuniecie terminu realizacji

1. Ze wzgledu na fakt, ze wykonanie Przedmiotu Umowy jest czesciowo
finansowane ze s$rodkéow publicznych strony nie dopuszczajg mozliwosci
przesuniecia ustalonego terminu zakonczenia robot z przyczyn innych niz sita
WyZsza oraz przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego lub z przyczyn wskazane
w §9.

2. W przypadku rozszerzenia zakresu prac w stosunku do Dokumentaciji strony bedg
dazy¢ aby w miare mozliwosci roboty te byly wykonane w terminie ustalonym w
§3 ust. 2, a jezeli nie bedzie to mozliwe aby nowy termin zakonczenia robot w jak
najmniejszym stopniu wykraczat poza termin okreslony w §3 ust. 2.

§9
Zmiana umowy i Roboty dodatkowe

1. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku
stwierdzenia wadliwego Iub niezgodnego z dokumentacjg wykonawczg
wykonania robét w ramach Etapu | Inwestycji;

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa, zaprzestanie produkcji materiatow, wyrobow lub
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urzgdzen oraz gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby

niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

f) wprowadzenia zamiany materiatéw lub rozwigzan technologicznych w celu
obnizenia kosztow wykonania, eksploatacji (uzytkowania) budynku lub
podniesienia jakosci robot;

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezeli koniecznos$¢
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika
z niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

h) Innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego

2. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie terminu

realizacji prac w przypadku:

a) opdznienia w przekazaniu tereny budowy w stosunku do terminu
okreslonego w §3 ust. 1 z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy Etapu |
Inwestycji.

b) niekorzystnych warunkéow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych Iub
znacznie utrudniajgcych realizacje zamowienia,

c) zmiany zakresu Swiadczenia Wykonawcy,

d) zlecenia robo6t dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy,

e) innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

3. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie rozliczenia
poszczegolnych etapow zgodnie z trescig §3 i §7 umowy w przypadku weryfikacji
harmonogramu ptatnosci przez Instytucje Zarzadzajgcg RPO WZ, ktérg jest
Zarzad Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Umowy o
dofinansowanie.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy robot dodatkowych,
nieobjetych Przedmiotem Umowy, niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato sie niezbedne i spetnione zostang
tacznie nastepujgce warunki:

a) Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych

lub  technicznych, w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub
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interoperacyjnosci sprzetu, ustug Ilub instalacji, zleconych w ramach
Przedmiotu Umowy,

b) Zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust. 1.

5. Jezeli warto$¢ zmian dokonanych na podstawie ust. 1 — 2 lub warto$¢ roboét
dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 4, nie bedzie przekraczata 5% wartoSci
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Wykonawca zobowigzany bedzie
wykonac¢ je w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia. Podstawg
wykonania tych rob6t bedzie w takim wypadku pisemne polecenie
Zamawiajgcego. Jezeli wartos¢ tych robot bedzie przekraczata 5% wartoSci
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 wymagane bedzie zawarcie pisemnego
aneksu do niniejszej Umowy.

6. Ustalanie wartosci robét lub materiatdbw wprowadzonych na postawie ust. 1-2 lub
robot dodatkowych bedzie dokonywane w oparciu o ceny wynikajgce z Kosztorysu
Ofertowego jezeli bedzie to mozliwe.

7. Niezaleznie od postanowien ust. 1 i 2 Strony majg mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w zakresie nie zmieniajgcym charakteru umowy jezeli zostaty spetnione
tgcznie nastepujgce warunki:

a. koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,
ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mogt
przewidziec,

b. warto§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci wynagrodzenia,
okreslonego w §6 ust. 1.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1 i 2 Strony majg mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w zakresie nie zmieniajgcym charakteru umowy jezeli nie spowoduje to
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o kwote réwng Ilub wiekszg 15%
wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.

9. Strony dopuszczajg wstgpienie w miejsce Wykonawcy innego wykonawcy, w
sytuacji gdy:

a. prawa i obowigzki Wykonawcy przejdg na innego wykonawce w wyniku
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia

Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli nowy wykonawca spetnia warunki
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O

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego doszio do
zawarcia niniejszej Umowy oraz nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
i nie pocigga to za sobg istotnych zmian Umowy ,

dojdzie do przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow.

§ 10
Odbiér roboét

Zamawiajgcy bedzie przystepowat do odbioréw poszczegdinych etapow robdt w
tym roboét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od momentu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robot do
odbioru.

Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego i INI. Jezeli Wykonawca
zakryje roboty bez odbioru, bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego lub
INI odkryC je wtasnym staraniem i na wiasny koszt w celu przeprowadzenia
odbioru.

Protokoty odbioru sporzadzane na potrzeby rozliczenia czesciowego sg
protokotami zaawansowania robo6t i nie sg podstawg do stwierdzenia, ze dany
etap prac zostat odebrany bez uwag. Jakos¢ oraz kompletnos¢ wykonanych robaot
podlega potwierdzeniu w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego przedmiotu umowy po
zakonczeniu catosci robot, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
dokonania przez kierownika budowy wpisu o0 zakonczeniu robot w catosci
potwierdzonego przez INI oraz pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robot do odbioru.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w protokotach odbioru
lub odméwi ich usuniecia, badZz usunie je w sposéb niewtasciwy, Zamawiajgcy
uprawniony jest usungC je za pomocg o0sOb trzecich na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi zostang
stwierdzone wady, nie nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy

odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

o odstgpi¢ od Umowy;

o zgdac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

o zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo do domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody, wyniktej z opdznienia.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odebrania robot zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru, pod warunkiem, Zze roboty te sg wykonane zgodnie z Dokumentacja,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami INI i INA, oraz pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce wymaganych dokumentow zgodnie z §5 pkt 7-9.

. Na miesigc przed dniem uptywu okresu gwarancji i/lub rekojmi strony przystgpig
do odbioru pogwarancyjnego, ktérego celem bedzie przeglad zakresu
wykonanych przez Wykonawce robét w okresie ich eksploatacji oraz wskazanie
ewentualnych wad do usuniecia przez Wykonawce w ramach gwarancji lub
rekojmi. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w toku odbioru
pogwarancyjnego bedg brali udziat takze wykonawcy pozostatych robdt

wykonywanych w celu zakonczenia Inwestycji.

§11

BHP, Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

. Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie realizacji robot do przestrzegania,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), przepiséw przeciwpozarowych,
przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska (w tym ustawy o odpadach),
przepisdw o ochronie zdrowia, zapobiegania wypadkom. Wykonawca odpowiada
za wtasciwg organizacje pracy i zachowanie tadu i porzadku przy wykonywaniu
prac oraz za szkody poniesione przez swoich pracownikow i Podwykonawcéw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za organizowanie zgodnie z przepisami i
zasadami BHP i ppoz. stanowisk pracy oraz do sprawowania bezposredniego
nadzoru w zakresie BHP i ppoz. na tych stanowiskach pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do polecen i instrukcji wydanych
przez Zamawiajgcego lub INI, w tym takze do wszystkich polecen i zalecen

dotyczacych BHP, ppoz. i ochrony srodowiska.
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. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy, zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu, ochrony drzew i krzewoéw,
oraz emisji hatasu i zanieczyszczen, przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP), przepisow przeciwpozarowych, ochrony zdrowia, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za konstrukcje uzywanych do wykonania
Przedmiotu Umowy rusztowan, pomostow roboczych, zabezpieczen itp.

. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych
ochrony Srodowiska, BHP i ppoz., Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania
prac do czasu usuniecia uchybien, a w ostatecznosci takze do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy. Wstrzymanie prac nie bedzie miato zadnego wptywu
na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia Przedmiotu Umowy, ktére
zostang niezmienne.

. Materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach wykonywania Przedmiotu
Umowy robdt, w szczegdlnosci odpady budowlane, gruz, bedg stanowity
witasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwércg odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania powyzszych odpadéw odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazywania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, jako

warunek dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

§12
Gwarancja
. Okres gwarancyjny wynosi __ lat od daty wydania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie catego obiektu (Inwestycji). Przewidywany termin zakonczenia
Inwestycji: 31 sierpnia 2018r.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z udzielonej gwarancji

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi.
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. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady i usterki na wtasny koszt w ciggu 7 dni
od daty ich protokolarnego stwierdzenia w przypadku wad i usterek majgcych
wptyw na eksploatacje obiektu i w ciggu 21 dni w przypadku wad i usterek nie
majgcych wptywu na eksploatacje obiektu.
. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w w/w terminie,
Wykonawca bedzie podlegat z tego tytutu karom umownym zgodnie z
postanowieniem §14. Zamawiajgcy ma prawo rowniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy usungc¢ wady i usterki, a poniesionymi kosztami w
catosci obcigzy¢é Wykonawce  zaspokajajgc  naleznosS¢  z udzielonego
zabezpieczenia. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszg wartos¢ udzielonego
zabezpieczenia Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi
kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty w terminie 14 dni od daty
przekazania mu noty/faktury.
. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i
usterek, o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
. Zasady okreslone w ust. 3-5 powyzej obowigzujg takze w przypadku zadania
usuniecia wad w ramach rekojmi.
§13

Odstapienie od umowy
. Poza przypadkami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy w catosci lub w czesci bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

a. nierozpoczecia robot w umodwionym terminie przez okres przekraczajgcy 5
dni roboczych, z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,;

b. opdznienia w realizacji rob6t przez Wykonawce ponad 5 dni roboczych w
stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robo6t oraz w niniejszej
umowie;

c. przerwania realizacji robot na okres przekraczajgcy tgcznie 5 dni roboczych
(bez wzgledu czy nastepujg one kolejno po sobie) z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

d. realizacji robot przez Wykonawce w sposob wadliwy, niezgodnie z

warunkami niniejszej umowy;
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e. zlecenia wykonywania rob6t podwykonawcy z naruszeniem postanowien
niniejszej Umowy;

f. nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy;

g. nieotrzymania lub utraty dofinansowania Inwestyciji;

h. zlozenia przez Wykonawce nieprawdziwych oswiadczen w toku
postepowania o udzielenie zamowienia;

2. W kazdym przypadku odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego 0 zaistnieniu zdarzenia uzasadniajgcego
odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia czesciowego odstgpienie bedzie dotyczyto czesci
niewykonanej.

5. W razie odstgpienia od umowy zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego
protokot inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia. Wykonawca ma prawo wzigé
udziat w inwentaryzacji wykonanych robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy.

§14
Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

b. za kazdy dzien zwtoki w zakohczeniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy — 0,05 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za caty zakres
prac za kazdy dzien zwtoki.

C. za nieterminowe usuniecie wad i usterek, w okresie gwarancji i rekojmi —

0,05 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za caty zakres prac za
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kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu, w ktdorym miato nastgpi¢
usuniecie wady.

d. za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
nieterminowg zaptate tego wynagrodzenia — 2% wynagrodzenia brutto
naleznego danemu Podwykonawcy;

e. za dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania robot, z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego
stwierdzonego na terenie budowy Podwykonawce;

f. za nieprzystgpienie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odbiorze
pogwarancyjnym w wysokosci 2.000,00 zt.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego kary umowne do wysokosci uzasadnionych rzeczywiscie
poniesionych strat.

10.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
szkody spowodowane nienalezytym wykonaniem lub niewykonaniem
niniejszej umowy.

§15

Ubezpieczenie i zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej o sumie ubezpieczenia co najmniej 2 min
z i bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac przez caty okres realizacji
Umowy polise od nastepstw nieszczesliwych wypadkow zatrudnionego personelu
oraz polise ubezpieczenia od wszelkich ryzyk sprzetu i innego mienia
wykorzystywanego przy realizacji umowy.

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu w
stosunku do Wykonawcy, z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji, a takze roszczen o zaptate kar
umownych i ewentualnego wykonania czynnos$ci na koszt Wykonawcy,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
stanowigcej 4% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 Umowy.

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie
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5. Udzielone zabezpieczenie moze by¢ w trakcie trwania Umowy zamienione na
jedng z form okreslonych w informacji o udzieleniu zamowienia tj: gotowke,
gwarancje bankowg lub gwarancje ubezpieczeniows.

6. Wniesiona jako zabezpieczenie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi
by¢  bezwarunkowa, nieodwotalng, pftatna na pierwsze Zzgdanie i musi
obejmowa¢ gwarancje zapfaty wszelkich roszczeh wynikajgcych z niniejszej
umowy, a w szczegolnosci:

- zaptate kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie;

- zwrot kosztow zwigzanych z nieterminowym lub nienalezytym wywigzaniem sie z
obowigzkéw gwarancyjnych oraz wynikajgcych z rekojmi;

- naprawe wszelkich szkéd powstatych w zwigzku z nienalezytym, w szczegolnosci
nieterminowym wykonaniem umowy;

- naprawe wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z rozwigzaniem umowy lub
odstgpieniem od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

- zwrot wszelkich kwot wyptaconych podwykonawcom z tytutu odpowiedzialnosci
solidarnej wynikajacej z art. 647" kc.

7. Ponadto gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawiera¢ co najmniej

nastepujgce warunki:

- okres ubezpieczenia co najmniej 3 miesigce ponad okres gwarancji,

- Wykonawca nie moze rozwigza¢ umowy gwarancji bez zgody Zamawiajgcego

- Wysokos¢ gwarancji - 4% wynagrodzenia brutto (po dokonaniu koncowego
odbioru robdét wysoko$¢ gwarancji moze ulec zmniejszeniu do wartosci 1%
wynagrodzenia brutto);

8. Zabezpieczenie wniesione w gotowce zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktére zostato wptacone,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
na rachunek Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru korncowego i usunieciu wad i usterek
poodbiorowych;

b. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 3 miesiecy po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

9. Jezeli w trakcie obowigzywania umowy (takze w okresie gwarancji lub rekojmi)

zabezpieczenie ulegnie zmniejszeniu z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca
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niezwtocznie uzupetni zabezpieczenie do kwoty okreslonej w ust. 3, 7 i 8 nie
pozniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia wezwania do uzupetnienia.

10. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen Zamawiajgcego stanie sie wymagalne, wéwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia
informujgc nastepnie o tym Wykonawce.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Przedstawicielem Zamawiajgcemu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy jest Krzysztof Bilbin, e-mail: bilbin@tweetop.pl, tel: 509 474 520 .

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej

Umowy jest

3. Przez okres realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji kazda
ze stron ma obowigzek informowac¢ drugg strone o zmianie adresu oraz danych
kontaktowych, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem skutecznosci
dostarczenia oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy na adresy i dane
wskazane w niniejszej Umowie.

4. Strony oswiadczajg, ze ewentualne spory powstate na tle realizacji postanowien
niniejszej umowy bedg rozwigzywane polubownie, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego a w szczegdélnosci przepisy dotyczgce umdéw o roboty
budowlane.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i sg dopuszczalne tylko w zakresie przewidzianym w
niniejszej Umowie.

7. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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